



## Министерство образования Иркутской области

Государственное автономное учреждение дополнительного образования  
Иркутской области

«Центр развития дополнительного образования детей»

Региональный модельный центр

664007, г. Иркутск, улица Красноказачья, стр. 9, телефон: 8 (3952) 500-448  
e-mail: detirk38@mail.ru

### ПРИКАЗ

от 16.10. 2023 г.

№ 507/1-ОД

г. Иркутск

О создании новых мест дополнительного образования детей федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования» в 2024-2025 учебном году

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации N 1726-р от 04.09.2014, федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образования», протокола Министерства просвещения России № АБ-39/06пр от 14.08.2023 по результатам отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Открыть в 2024 году новые места дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образования» для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театр эстрады «Гармония» художественной направленности в ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования».
2. Создать рабочую группу по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образования» для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театр эстрады «Гармония» в 2024 -2025 учебном году (приложение 1).
3. Назначить ответственным за реализацию мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образования» в ГАУ ДО ИО «Центр

развития дополнительного образования» в 2024-2025 учебном году старшего методиста Смоляр Т.Л.

4. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию по созданию новых мест для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театр эстрады «Гармония» в 2024-2025 учебном году (приложение 2).

5. Определить кабинет № 310 (г.Иркутск, ул. Сергеева 5/6) для размещения оборудования и проведения занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Театр эстрады «Гармония».

6. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей в ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования» в 2024-2025 учебном году (приложение 3).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора Н.Ф. Федорову.

Директор



Е.Ю. Бессонова

## **СОСТАВ**

**рабочей группы по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театр эстрады «Гармония» по художественной направленности в ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования» в 2024-2025 учебном году**

1. Бессонова Е.Ю., директор;
2. Федорова Н.Ф., заместитель директора;
3. Белова И.Л., и.о. заместителя директора;
4. Гурлева О.А., главный бухгалтер;
5. Смоляр Т.Л., старший методист;
6. Зубарева Н.А., заведующий отделением;
7. Олефир А.В., педагог-организатор.

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию новых мест  
в ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования»  
для реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной  
направленности «Театр эстрады «Гармония» в 2024-2025 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждено должностное лицо в организации, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей	Бессонова Е.Ю., директор	Приказ	15 октября 2023 года
2	Утвержден план-график создания новых мест	Бессонова Е.Ю., директор	Приказ	15 ноября 2023 года
3	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей	Бессонова Е.Ю., директор	Приказ	15 ноября 2023 года
4	Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень	Бессонова Е.Ю., директор	По форме, установленной Федеральным оператором	1 декабря 2023 года
5	Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора (далее - Перечень)	Бессонова Е.Ю., директор	Письмо Регионального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	1 марта 2024 года
6	Объявлены закупки товаров, работ, услуг, для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем	Васильева Е.И., экономист	Закупки товаров, работ, услуг	15 марта 2024 года
7	Заклучены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных	Васильева Е.И., экономист	Контракты	1 мая 2024 года

	закупок			
8	Разработка дополнительной общеразвивающей программы «Театр эстрады «Гармония» (художественная направленность), публикация в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области»	Смоляр Т.Л., старший методист	Программа	1 августа 2024 года
9	Проведен ремонт помещения и брендинг	Михайлова И.В., заместитель директора по АХЧ	Брендинг	1 августа 2024 года
10	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	Михайлова И.В., заместитель директора по АХЧ	Товарные накладные, акты приемки работ	15 августа 2024 года
11	Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые соглашения (договоры)	Попова М.Н., специалист по кадрам	Трудовые соглашения	30 августа 2024 года
12	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Лисова А.А., методист	Удостоверения о повышении квалификации	1 сентября 2024 года
13	Зачисление детей (комплектование групп), утверждение расписания	Белова И.Л., и.о. заместителя директора	Приказ	До 01.09.2024
14	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования детей. Театр эстрады «Гармония»	Смоляр Т.Л., старший методист	План	Сентябрь 2024
15	Обеспечение образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам на новых местах	Белова И.Л., и.о. заместителя директора	Расписание	2024-2025 учебный год
16	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средства обучения с использованием системы ЕАИС ДО	Региональный оператор	Информационная справка по данным ЕАИС ДО	1-15 ноября 2024 года, далее-ежегодно

План

по информационному (медиа) сопровождению мероприятий по созданию новых мест  
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  
в ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования» для реализации дополнительной общеразвивающей программы  
художественной направленности «Театр эстрады «Гармония»

на 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ресурсы для размещения информации	Форма предоставления информации	Срок исполнения	Ответственный
1	2	3	4	5	6
1.	Выпуск новостных репортажей в средствах массовой информации о проводимых мероприятиях по созданию новых мест дополнительного образования детей в организации	Телевидение и радио, печатные СМИ, интернет ресурсы, социальные сети	Интервью, статьи, информационные заметки, сообщения	Февраль-апрель 2024г	Олефир А.В.; Калинина В.О.
2.	Размещение информации о реализации Проекта на официальном сайте <a href="http://детирк38.рф">http://детирк38.рф</a> и в официальной группе в социальных сетях образовательной организации по вопросам создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ	Интернет ресурсы, социальные сети	Презентации, новостные, аналитические материалы, информация о текущих событиях	Май-сентябрь 2024г	Зубарева Н.А.; Олефир А.В.; Калинина В.О.
3.	Маркировка дополнительной общеразвивающей программы «Театр эстрады «Гармония», разработанных в рамках Проекта в ЕАИС ДО (Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области)	ЕАИС ДО Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области	Инструкции, рекомендации	В течение года	Федорова Н.Ф.

4.	Бренди́рование входных групп, аудиторий и официального сайта образовательной организации, использование логотипов в период проведения мероприятий, организованных в рамках продвижения Проекта	Интернет ресурсы, БАИС ДО Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области	Визуализация Проекта с использованием брендбука	В течение года	Бессонова Е.Ю.; РМЦ
5.	Оформление и представление педагогической практики по реализации дополнительной общеразвивающей программы «Театр эстрады «Гармония» в рамках реализации Проекта в региональный реестр лучших практик	Интернет ресурсы, социальные сети	Региональный реестр практик	Декабрь 2024г	Смоляр Т.Л.
9.	Размещение информации об итогах реализации Проекта за год	Печатные СМИ, интернет ресурсы, социальные сети	Статьи, презентации, информационные заметки, сообщения, событийные новости	Декабрь 2024г	Смоляр Т.Л.; Зубарева Н.А.; Олефир А.В.; Калинина В.О.