

Мониторинг реализации Комплекса мер (дорожная карта) по внедрению Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей на 01. 09. 2020 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результат	Примечание
	Формирование современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	4 апреля 2019г	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения РФ от 15.07.2019 г. , №118-15/02 пр на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	Распоряжение Правительства ИО № 460-рп от 4.07.2019г «О внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Иркутской области»
		28.12.2019г	Создано СП «Региональный модельный центр» (РМЦ), утвержден план работы РМЦ на 2020-2021 гг.	Приказ ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» № 490-од от 28.12.2019г «Об
1.	Утверждение типового дизайн-проекта и зонирования РМЦ	30 октября 2019г	Письмо ведомственного проектного офиса и акт министерства образования Иркутской области	Протокол заседания ведомственного проектного офиса министерства образования Иркутской области № 4/19 от 30.10.2019г
2.	Утверждение должностного лица в	30 января 2020г	Распорядительный акт	Распоряжение МО ИО

	составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей		министерства образования Иркутской области	№ 73-мр от 30.01.2020г
3.	Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Иркутской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	26 февраля 2020г	Дополнительное соглашение об условиях предоставления субсидии на иные цели	Заключено соглашение № 206 от 26.02.2020 между МО ИО и ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» г
4.	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	30 марта 2020г	Финансовое соглашение на предоставление средств из бюджета ИО в 2020г, имеющих целевое назначение на реализацию гос. Программы РФ «Развитие образования» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»	Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Иркутской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ г. Иркутск № 20-2020-00947
5.	Утверждение положения о внедрении модели персонифицированного финансирования в Иркутской области	2 апреля 2020г	Нормативно-правовой акт в Иркутской области	Положение о внедрении модели ПФ ДОД в ИО от 02.04.2020 г. Утверждено и.о. министра ИО, Апанович Е.В.

				согласовано: и.о. министра культуры и архивов ИО Р.А.Дячук, и.о. министра спорта ИО И.Ю. Резник.
6.	Представление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование РМЦ	Ноябрь 2019г	Письмо министерства образования Иркутской области от 26.11.2019г № 02-55-10241/19 в ФГАУ «Фонд новых форм развития», Приложение - Расчет затрат (согласован ФНФР)	Предоставлена информация о расчете затрат на функционирование РМЦ
7.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	Декабрь 2019г	Распорядительный акт министерства образования Иркутской области Об утверждении медиапланов мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка»	Утвержден медиаплан. Протокол заседания ведомственного проектного офиса МО ИО от 23.12.2019г
8.	Определение и нормативное закрепление статуса муниципальных опорных центров в каждом муниципальном образовании Иркутской области	Декабрь 2019 – март 2020г	Распорядительные акты исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Иркутской области	Информация о создании на территории МО МОЦ представлена на информационном портале «ДОД2020»
9.	Повышение квалификации	Периодически в	На сайте	Отчет-справка

	(профмастерства) сотрудников и педагогов РМЦ и МОЦ, сотрудников и педагогических работников ведущих организаций дополнительного образования детей	течение года, с января 2020г	http://детирк38.рф/ сделана вкладка «Повышение квалификации» в разделе «РМЦ», размещена информация о прошедших и предстоящих веб-мероприятиях, курсах повышения квалификации.	о повышении квалификации сотрудников МОЦ и РМЦ», размещен на информационном портале ДОД 2020
10.	Формирование примерной сметы расходования средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	Апрель 2020г	Смета направлена ФГАУ Фонд новых форм развития образования, Письмо от 23.04.2020г № 100/2304-12	Согласована примерная смета расходования средств на внедрение Целевой модели развития региональной системы ДОД
11.	Проведение организационных мероприятий, в том числе информационно-разъяснительной кампании в целях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	10 июня 2020г	Распоряжение Правительства Иркутской области о Целевой модели развития региональной системы доп. образования и системы ПФ ДОД № 532-рп от 10.06.2020г	Утвержден план организационных мероприятий, в том числе информационно-разъяснительной кампании в целях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
12.	Комплектование штатных расписаний РМЦ и МОЦ	Апрель 2020г	Приказы организаций об утверждении штатных расписаний	Приказ ГАУ ДО ИО об утверждении штатного расписания РМЦ № 132-од от 22.04.2020г

13.	Мониторинг реализации комплекса мер (дорожная карта) по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Периодически, раз в квартал	Информация представлена в таблицах, согласно форме, утвержденной ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	Мониторинг размещен на сайте ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» http://детирк38.рф/
14.	Внедрение регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей	Июль-август 2020г	Акт о вводе в эксплуатацию регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей	Распоряжение МО ИО от 28.08.2020г № 655 «О внедрении информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области»
15.	Внедрение модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Июль-август 2020г	Распорядительный акт министра образования Иркутской области	Приказ МО ИО от 28.08.2020г № 651» О внедрении моделей реализации ДОП в сетевой форме»
16.	Внедрение модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.	Июль-август 2020г	Распорядительный акт министра образования Иркутской области	Приказ МО ИО от 28.08.2020г № 649 «О внедрении моделей выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ»

17.	Презентация деятельности РМЦ и МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	Декабрь 2020	Отчет о деятельности РМЦ и МОЦ по внедрению Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	Готовятся отчеты
-----	--	--------------	--	------------------