

Утвержден
Приказ №490-од от 28.12.2019 года
Директор ГАУ ДО ИО
«Центр развития дополнительного
образования детей»
Бессонова Е.Ю.

План деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей
Иркутской области на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов.

№ пп	Мероприятия	Ответственный	Сроки исполнения
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования детей (РМЦ)			
1.1.	Создание РМЦ: утверждение площадки, координатора и оператора РМЦ, Положения о РМЦ	Правительство Иркутской области, Министерство образования Иркутской области (МО ИО), РМЦ	2020 год
1.2.	Разработка и утверждение Плана деятельности РМЦ	МО ИО, РМЦ	Март 2020 года
1.3.	Подготовка и утверждение штатного расписания и перечня обязательных функциональных зон РМЦ	МО ИО, РМЦ	Март 2020 года
1.4.	Исполнение медиаплана РМЦ	МО ИО, РМЦ, МОЦ	2020-2022 годы
1.5.	Создание, запуск и поддержка информационного портала –навигатора по ресурсам ДОД: методический блок, реестр общеобразовательных программ, результаты независимой оценки качества дополнительного образования детей	РМЦ, МОЦ	С 1 сентября 2020 года постоянно
1.6.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности МОЦ	РМЦ	2020-2022 гг.
1.7.	Согласование дизайн-проекта РМЦ и МОЦ	МО ИО, РМЦ	2020 год
1.8.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа РМЦ	МО ИО, РМЦ	
1.9.	Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогических и управленческих кадров образовательных организаций ИО, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.	МО ИО, РМЦ	2020-2022 гг. (по отдельному плану)
1.10.	Утверждение операционных расходов на функционирование РМЦ	МО ИО, РМЦ	март 2020 года
1.11.	Повышение квалификации специалистов РМЦ	РМЦ	2020-2022 годы
1.12.	Проведение независимой оценки качества образовательной организации по дополнительным общеобразовательным	МО ИО, РМЦ	2020-2022 годы

	программам		
1.10.	Презентация деятельности РМЦ, МОЦ	РМЦ, МОЦ	Декабрь 2020-2022 годы
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ по внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей			
2.1.	Формирование нормативно-правовой основы для внедрения ПФДО	МО ИО, РМЦ	2021-2022 год
2.2.	Создание рабочих групп по внедрению системы ПФДО на муниципальном и региональном уровнях	РМЦ, МОЦ	2020-2022 гг.
2.3.	Утверждение правил внедрения системы ПФДО муниципального образования в муниципальных образованиях еще не утвердивших правила ПФДО	МО ИО	Сентябрь 2021 – май 2022 годы
2.4.	Проведение образовательных мероприятий, консультаций для участников ПФДО	МО ИО, РМЦ	2020-2022 годы
2.5.	Утверждение программы ПФДО в ИО, в МО	МО ИО, РМЦ	Декабрь 2021 – январь 2022 годы
2.6.	Организация медиа-поддержки «Внедрение ПФДО в Иркутской области»	РМЦ	2020-2022 годы
2.7.	Проведение мониторинга внедрения ПФДО в МО	РМЦ	Декабрь 2021 - ежегодно
2.8.	Формирование перечня образовательных программ дополнительного образования для включения в систему ПФДО. Расчет нормативных стоимостей образовательных программ, включенных в реестр.	МО ИО, РМЦ	Декабрь 2021 - февраль 2022 годы, далее ежегодно
2.9.	Формирование реестра сертификатов дополнительного образования	МО ИО, органы местного самоуправления МО ИО, РМЦ, МОЦ	Декабрь 2021 года, далее ежегодно
3. Мероприятия по инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов Иркутской области			
3.1.	Формирование нормативно-правовой основы для проведения инвентаризации инфраструктурных материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций,	МО ИО, РМЦ	Февраль-апрель 2020 года

	потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме		
3.2.	Организация и проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов Иркутской области	МО ИО, РМЦ	Апрель 2020 года, далее ежегодно
4. Мероприятия по запуску общедоступного навигатора дополнительного образования детей			
4.1.	Разработка общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	МО ИО, РМЦ	январь-март 2019 года
4.2.	Формирование общедоступного навигатора, наполнение контента	РМЦ	апрель-сентябрь 2020 года
4.3.	Внедрение регионального общедоступного навигатора	МО ИО, РМЦ	сентябрь 2020 года
4.4.	Обеспечение функционирования регионального общедоступного навигатора	МО ИО, РМЦ	2020-2022 годы
5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).			
5.1.	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	РМЦ, МОЦ	Май-август 2020 года
5.2.	Заключение сетевых договоров по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	РМЦ, МОЦ	2020-2022 годы
5.3.	Апробация дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме	РМЦ, МОЦ	2020-2022 годы
6. Мониторинг исполнения показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка»			
6.1.	Мониторинг показателей охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами в АИС Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области	РМЦ	2020-2022 годы, еженедельно
7. Проведение общественной экспертизы по установлению соответствия дополнительных общеобразовательных программ требованиям законодательства			
7.1.	- Провести анализ информации, предоставленной экспертами в протоколах экспертной оценки дополнительной общеобразовательной программы; - Формирование итогового	РМЦ	2021-2022 годы

	<p>документа (заключения), по результатам общественной экспертизы, и направление его на рассмотрение экспертному совету при Министерстве образования Иркутской области;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Доведение информации о результатах общественной экспертизы до сведения образовательных организаций (индивидуального предпринимателя, представителя организации, авторов программ) после утверждения результатов на заседании экспертного совета; - Разработка комплекса мероприятий по улучшению качества дополнительных общеобразовательных программ по приведению в соответствие содержания программ заявленным в них целям и задачам, потребностям обучающихся. 		
7.2.	<p>Независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проведение общественной экспертизы программ; - Утверждение нового списка экспертов НОК ДОП (общественная экспертиза). 	РМЦ	2021-2022 года
7.3.	<ul style="list-style-type: none"> - Проведение консультаций руководителям и специалистам МОЦ Иркутской области; - Проведение ВКС для сотрудников МОЦ, экспертов МО по темам: <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 	РМЦ	2021-2022 года